

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Radničné námestie 9, 902 01 Pezinok

č.j.OU-PK-OCDPK-2016/563-9

Pezinok, 12.5.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, v zmysle zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ako príslušný špeciálny stavebný úrad v súlade so zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, konajúc podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: ISTROFINAL, a.s.
Mydlárska 8718/7A
010 01 Žilina

zmenu termínu dokončenia stavby

„ Obchodné centrum Pezinok“

Stavebné objekty: SO 203 Úprava ul. Myslenická a Limbašská
SO 203.1 Odvodnenie komunikácie
SO 205 Cestná svetelná signalizácia

v termíne: do **24 mesiacov** od právoplatnosti stavebného povolenia.

Zároveň upozorňujeme, že stavebné práce musia byť organizované tak, aby v zimnom období (od **15.11. do 15.3.** nasledujúceho roka) **nebola narušená cesta II/502 a III/1058** kvôli zimnej údržbe tak, ako je to uvedené v bode č. 9 stavebného povolenia.

Ostatné podmienky stanovené v právoplatnom stavebnom povolení vydanom Okresným úradom Pezinok, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 18.2.2016 pod č.j. OU-PK-OCDPK-2016/563, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.3.2016 **ostávajú nezmenené.**

Odôvodnenie:

Stavebník ISTROFINAL, a.s., so sídlom Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina požiadal listom zo dňa 27.4.2016 o zmenu termínu ukončenia stavby.


Vo svojom liste uviedol, že vzhľadom ku skutočnosti, že predmetnú stavbu ešte nezačali realizovať z dôvodu prebiehajúceho tendra na výber generálneho dodávateľa stavby „Obchodné centrum Pezinok“, žiadajú o zmenu podmienky č. 8 stavebného povolenia.

Tunajší úrad posúdil dôvody žiadosti, a žiadosti spoločnosti ISTROFINAL, a.s. o zmenu termínu dokončenia stavby vyhovel a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie do 15 dní od jeho oznámenia na Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť je preskúmateľná súdom.




JUDr. Ján Bubeník
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má v zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku povahu verejnej vyhlášky a musí byť v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku vyvesené 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 13.05.2016

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:



Pečiatka a podpis:

Doručí sa:

1. ISTROFINAL, a.s., Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina
2. BSK, odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava
3. Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
5. Vinohradnícko vinárske družstvo podielnikov Karpaty, Limbašská 2, 902 03 Pezinok
6. Lesy Slovenskej republiky š.p. , Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
7. projektant : Architekti Bobek, Jávorka, Bratislavská cesta 80, 931 01 Šamorín
8. OR PZ, ODI Pezinok, Šenkvičná 14, 902 01 Pezinok
9. RCB, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
10. ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou