Sídlisko JUH
Harmonogram - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO PEZINOK
Rok 2015

Popis prác	Apríl	Máj	Jún	Júl
	16. týždeň	19. týždeň	23. týždeň	27. týždeň
	17. týždeň	20. týždeň	24. týždeň	28. týždeň
	18. týždeň	21. týždeň	25. týždeň	29. týždeň
		22. týždeň	26. týždeň	
Terénne úpravy - sídlisko JUH				
areál MŠ Za Hradbami				
komunikácie (chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
ul. Za Hradbami 3-15 (medzi panelákmi)				
komunikácie (chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
križovatka Bernolákova - 1.mája				
komunikácie (chodníky, asfaltová cesta)	zrealizované			
parkovisko od Bernolákovej po CBA				
komunikácie (parkovisko, zásobovacia cesta pre CBA)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
ul. 1mája (od CBA) po križovatku 1.mája/F.Kráľa				
komunikácie (chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
od križovatky 1mája/F.Kráľa - križovatku 1mája/Komenského				
komunikácie (parkovisko, križovatka)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
areál SOŠ Komenského				
komunikácie				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
okolo stavbne a športovej haly (1.mája)				
komunikácie (zámková dlažba)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
ul. 1.mája 41-43				
komunikácie (zámková dlažba)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
areál špeciálnej škoľa Komenského 26				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
od športovej haly po ul.Obrancov mieru				
komunikácie (zámková dlažba)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
areál kotolne Juh				
komunikácie (betónová cesta)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Bystrická ul. 12-22				
komunikácie (chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Bystrická ul. 7 - 15				
komunikácie (chodníky, asfaltové cesta)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Bystrická ul. 26-34				
komunikácie (chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Pozn. ešte nerealizované úseky:				
Bratislavská 124, 130 (dokončenie vetva č.1)				
komunikácie (chodníky, asfaltové cesta)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
križovatka Bernolákova - Za hradbami (dokončenie vetva č.3b)				
komunikácie (chodníky, asfaltové cesta)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Terénne úpravy - sídlisko Sever				
Suvorovove ulica 6 - 40				
komunikácie (cesty)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Svätoplukova 27-31 (pri Terezke)				
komunikácie (cesta, chodníky zámková dlažba)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Svätoplukova 33-49 (park)				
komunikácie (štrkové chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Svätoplukova 51 (okolo MŠ Svätoplukova)				
komunikácie (cesta, chodníky)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
ul. L.Novomeského 34-40				
komunikácie (chodníky)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Svätoplukova 16-18 - potrubný most				
komunikácie (zámková dlažba, asfaltová cesta)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Kotoľňa sever - L.Nomoveského 2 (popri potoku)				
komunikácie (betónový chodník, asfaltová cesta)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Svätoplukova 7-13 (pri Terezke)				
komunikácie (betónový chodník, asfaltová cesta)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Svätoplukova ul. 3-7				
komunikácie (zámková dlažba, betónový chodník, parkovisko)	zrealizované			
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				
Pozn. ešte nerealizované úseky:				
ul. L.Novomeského 44 (dokončenie vetva č.2 - prípojka)				
úprava povrchu, hrabličkovanie, vyberanie skál a kameňov				
rozprestretie ornice, sejba trávy				

V dotknutých miestach budú termíny definitívnych úprav spevnených a nespevnených plôch upresnené po dohode o termínoch odstávok Sever a Juh

Dočasné prepoje - JUH
Bernolákova ulica (križovatka 1.mája/Bernolákova)
ul. 1.mája (pri CBA)
ul. 1.mája - plaváreň
ul. Obrancov mieru (pri potoku)
ul. Obrancov mieru (pri kotolni, za plotom)
Dočasné prepoje - Sever
Svätoplukova 18 - (za potrubným mostom)
Svätoplukova pri Terezke (vedľa šachty)
Svätoplukova pri Terezke (vedľa štrkového chodníka)
Svätoplukova za Terezkou (v ceste)
Svätoplukova 13
Svätoplukova 7 (3 dočasné prepoje)
L.Novomeského 13
L.Novomeského 36-42